ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1539 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 04 tháng 9 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2);

Căn cứ các Quyết định: số 1492/QĐ-UBND ngày 27/7/2021, số 875/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 95/TTr-SGTVT ngày 29/8/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2), với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: năm 2016 - 2024.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn:

2.1. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 89.756,242 triệu đồng, trong đó:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC: 22.384,900 triệu đồng;
- Chi phí xây dựng: 58.287,783 triệu đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 1.096,584 triệu đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 3.568,488 triệu đồng;
- Chi phí khác: 3.895,702 triệu đồng;
- Chi phí dự phòng: 522,785 triệu đồng.

2.2. Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách Trung ương: 72.333 triệu đồng, trong đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ theo chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020: 30.000 triệu đồng; ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025: 42.333 triệu đồng;

- Ngân sách địa phương: 17.423,242 triệu đồng, trong đó: ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020: 5.000 triệu đồng; ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025: 12.423,242 triệu đồng.

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 và Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Trọng Quỳnh