ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 987 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn	*Lạng Sơn, ngày 20 tháng 7 năm 2024*

Kính gửi:

- Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông;
- UBND huyện Đình Lập.

Xem xét Báo cáo số 422/BC-BQLXD ngày 18/6/2024 của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông về tình hình thực hiện và đề xuất cho phép điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, huyện Đình Lập; Báo cáo số 277/BC-SGTVT ngày 09/7/2024 của Sở Giao thông vận tải về việc kiểm tra, xem xét đề nghị của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ đoạn tuyến từ Km2+676,65 - Km2+810,65 dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn sang bên trái theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên để đảm bảo ổn định nền đường lâu dài, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng. Kinh phí thực hiện điều chỉnh, bổ sung sử dụng từ nguồn dự phòng của dự án và đảm bảo nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

2. Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

- Căn cứ nội dung xem xét, báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên, tổ chức thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định, trong đó yêu cầu rà soát kỹ lưỡng hồ sơ khảo sát, hồ sơ thiết kế đã phê duyệt với thực tế hiện trường, điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công phù hợp với thực tế, đảm bảo khả thi, tuân thủ đúng trình tự thủ tục và tiêu chuẩn áp dụng, tiết kiệm chi phí xây dựng, tránh lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Khẩn trương thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại của dự án theo yêu cầu tại Kết luận thanh tra số 23/KL-TTr ngày 17/5/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, cập nhật kết quả thực hiện, điều chỉnh các chi phí trong tổng mức đầu tư để quản lý theo quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung huy động nhân lực, thiết bị, vật liệu

để thi công phần khối lượng còn lại các hạng mục của dự án đảm bảo chất lượng, hoàn thành công trình theo kế hoạch, sớm bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng đồng thời đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường theo quy định.

2. UBND huyện Đình Lập khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các diện tích đất còn lại, hoàn thành di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công đảm bảo tiến độ của dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, KHĐT, TC, XD, TNMT;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh