UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 11239/VP-KTCN V/v giao giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh	*Lạng Sơn, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- UBND các xã: Hoàng Văn Thụ, Văn Lãng, Tràng Định;
- Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1337/2026/ĐDTL ngày 12/11/2026 của Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh về những vướng mắc mặt bằng thi công ảnh hưởng đến tiến độ thông xe dịp Tết Nguyên đán 2027 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sau khi xem xét, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với các vướng mắc mặt bằng thi công giai đoạn 1: Giao UBND xã Hoàng Văn Thụ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các trường hợp hộ dân cản trở thi công tại các vị trí Km1+840, Km2+320, Km2+650; tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân; trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật, xử lý theo thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm an ninh, trật tự và mặt bằng phục vụ thi công Dự án.

2. Đối với công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng) chủ trì, phối hợp với UBND các xã: Hoàng Văn Thụ, Văn Lãng, Tràng Định và các cơ quan liên quan khẩn trương đẩy nhanh việc kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích thu hồi bổ sung thực hiện trình tự phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất theo thẩm quyền, tổ chức chi trả và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Dự án. UBND các xã chủ động, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, không để chậm trễ trong quá trình giải quyết hồ sơ.

3. Đối với kinh phí giải phóng mặt bằng doanh nghiệp dự án đã ứng trước: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với UBND các xã nơi dự án đi qua, doanh nghiệp dự án, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đối chiếu, xác định chính xác số kinh phí đã ứng trước, số phải hoàn trả và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện hoàn trả các khoản đủ điều kiện theo quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

4. Đề nghị Công an tỉnh: chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự tại các vị trí thi công; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, cản trở thi công theo thẩm quyền, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị triển khai, hoàn thành, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong tháng 11/2026.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, NNMT;
- CVP, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Lê Anh Tùng