UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 11301 /VP-KTCN V/v đôn đốc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh	*Lạng Sơn, ngày 25 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi:
- Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- UBND các xã: Quốc Việt, Kháng Chiến, Na Sầm, Quý Hòa, Thiện Hòa, Thiện Thuật;
- Công ty Cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý.

Xem xét Báo cáo số 494/BC-SCT ngày 23/11/2026 của Sở Công Thương về tiến độ triển khai thực hiện Dự án Thủy điện Tràng Định 2 (thời điểm đến hết ngày 20/11/2026) và Báo cáo số 495/BC-SCT ngày 23/11/2026 về tiến độ triển khai thực hiện Dự án Thủy điện Bắc Giang (Vàng Puộc), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với Dự án Thủy điện Tràng Định 2:

- Giao UBND xã Quốc Việt, Kháng Chiến: Khẩn trương phối hợp với Chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thiện hồ sơ trích đo địa chính khu vực lòng hồ; đẩy nhanh xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Riêng UBND xã Quốc Việt tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung hỗ trợ thiệt hại do sạt lở, sự cố tràn dầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Giao UBND xã Na Sầm: phối hợp rà soát, hướng dẫn xử lý vướng mắc về quy hoạch đối với vị trí cột số 30 đường dây 110kV, bảo đảm hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai và đấu nối công trình.

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất: Phối hợp với UBND các xã Quốc Việt, Kháng Chiến đẩy nhanh kiểm đếm đất đai, tài sản, hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ khu vực lòng hồ, thực hiện trình tự bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm tiến độ thực hiện dự án và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn: khẩn trương hoàn thiện, bàn giao hồ sơ trích đo địa chính khu vực lòng hồ cho UBND các xã; bố trí kinh phí, thực hiện chi trả đầy đủ các khoản hỗ trợ đối với hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở; cung cấp hồ sơ, báo cáo kết quả khắc phục sự cố tràn dầu và kế hoạch hoàn thành các nội dung còn tồn tại. Đồng thời, khẩn trương xử lý vướng mắc vị trí cột số 30, bàn giao mốc giới hành lang an toàn đường dây 110kV cho địa phương; đẩy nhanh tiến độ dựng cột còn lại và thi công các hạng mục công trình.

2. Đối với Dự án Thủy điện Bắc Giang (Vàng Puộc):

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường: khẩn trương kiểm tra, xác định ranh giới, diện tích khu đầu mối; hướng dẫn hoàn thiện thủ tục chỉnh lý, cấp bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất trên thực địa cho Chủ đầu tư; hướng dẫn thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định.

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã Quý Hòa, Thiện Hòa, Thiện Thuật: Tập trung hoàn thiện hồ sơ trích đo địa chính, tổ chức kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực lòng hồ; khẩn trương hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng thực hiện công tác GPMB với Chủ đầu tư, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phấn đấu hoàn thành GPMB trước thời điểm tích nước hồ chứa.

- Giao Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất: Hướng dẫn Chủ đầu tư lập, thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng đối với công trình giao thông tránh ngập và các công trình hạ tầng kỹ thuật phải bồi thường, di dời do ảnh hưởng của dự án.

- Yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý: khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trích đo địa chính, bàn giao UBND các xã kiểm tra, nghiệm thu; bố trí kinh phí, phối hợp triển khai GPMB khu vực lòng hồ. Tập trung đôn đốc nhà thầu bàn giao lô thiết bị thứ hai đúng thời hạn ngày 10/12/2026; đẩy nhanh thi công, bảo đảm hoàn thành giàn van đập tràn trước ngày 15/12/2026, các hạng mục nhà máy đến cao trình 205 m, cửa nhận nước và cầu giao thông trước ngày 31/01/2027; hoàn thiện hồ sơ công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật phải di dời, hoàn trả, bảo đảm mục tiêu vận hành dự án trong Quý IV/2027.

3. Giao Sở Công Thương: tiếp tục làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện 02 dự án; định kỳ vào thứ Sáu hằng tuần, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Tài chính; Tư pháp;
- Thanh tra tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh; Phòng TH; TTTT;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Lê Anh Tùng