UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

Số: 11255 /VP-KTCN

V/v phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 11 năm 2026

Kính gửi:
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- UBND xã Bình Gia.

Xem xét Báo cáo số 08/BC-TCT ngày 20/11/2026 của Tổ công tác (theo Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 15/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác chỉ đạo, hỗ trợ xã Bình Gia trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (kết quả đến ngày 15/11/2026); đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Bình Gia: theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và địa bàn được giao, căn cứ nội dung xem xét, đề xuất của Tổ công tác tại Báo cáo trên, chủ động phối hợp, tập trung quyết liệt đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; trong đó, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các phương án bồi thường còn lại; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, sớm bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công dự án. Theo thẩm quyền, chủ động rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư và hoàn thành dự án theo kế hoạch; nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao trong công tác giải phóng mặt bằng không để ách tắc, chậm muộn trong việc giải phóng mặt bằng.

2. Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND xã Bình Gia, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Lê Anh Tùng