UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 11300 /VP-KTCN V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn	*Lạng Sơn, ngày 25 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi:
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Đăng.

Xem xét Báo cáo số 591/BC-TTPTQĐ ngày 20/11/2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về tình hình thực hiện điều chỉnh dự án Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Chủ tịch UBND xã Đồng Đăng: lãnh đạo, chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đồng Đăng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đầy đủ hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, quản lý chất lượng và giá trị khối lượng đã thực hiện cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, tài liệu trong tháng 11/2026; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Văn bản này.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Nội vụ;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đồng Đăng;
- CVP, PCVP UBND tỉnh; Phòng TH; TTTT;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Lê Anh Tùng