ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1567/UBND-KT V/v cắm cọc giải phóng mặt bằng của Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, theo hình thức BOT	*Lạng Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2023*

Kính gửi:
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả;
- UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng;
- UBND thành phố Lạng Sơn.

Xét Báo cáo số 375/BC-SGTVT ngày 03/11/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả về chấp thuận hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng của Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đồng ý chủ trương cho Nhà đầu tư đề xuất dự án sử dụng hồ sơ thiết kế cơ sở của Báo cáo nghiên cứu khả thi đã chỉnh sửa hoàn thiện sau thẩm định để làm căn cứ cắm cọc giải phóng mặt bằng.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo dõi, đôn đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả thực hiện theo đề cương cắm cọc giải phóng mặt bằng đã được Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xem xét tại Công văn số 1082/SGTVT-QLCL ngày 23/6/2023 và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết về cắm cọc giải phóng mặt bằng, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) làm cơ sở theo theo dõi, chỉ đạo các cơ quan phối hợp thực hiện; tổ chức cắm cọc giải phóng mặt bằng và bàn giao cọc trên thực địa cho các huyện, thành phố (có dự án đi qua) theo từng đoạn tuyến; thời gian hoàn thành công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án **trước ngày 15/12/2023.**

4. UBND thành phố Lạng Sơn, UBND các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng, Văn Lãng phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả trong quá trình thực hiện cắm cọc giải phóng mặt bằng, tiếp nhận bàn giao cọc giải phóng mặt bằng từng đoạn tuyến để tổ chức các công việc tiếp theo đảm bảo tiến độ dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, XD, NNPTNT, TNMT;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh