ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1564 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh giá trị và tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu xây dựng + thiết bị công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Văn, huyện Bình Gia	*Lạng Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2023*

Kính gửi:
- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Xem xét Báo cáo số 389/BC-SXD ngày 29/10/2023 của Sở Xây dựng về việc xem xét đề nghị cho sử dụng chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư được phê duyệt của dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để thực hiện phê duyệt bù giá hợp đồng xây dựng + thiết bị; Công văn số 2574/SKHĐT-QLĐTC ngày 09/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4898/VP-KT ngày 05/10/2023 của Văn phòng UBND tỉnh; Công văn số 1637/BQLDA-QLDA3 ngày 29/9/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc sử dụng chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư để thực hiện phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế, dự toán công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Văn, huyện Bình Gia, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh giá trị và tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu xây dựng + thiết bị công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Văn, huyện Bình Gia như đề xuất của Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên. Việc điều chỉnh phải bảo đảm nguyên tắc không làm tăng tổng mức đầu tư dự án và nằm trong thời gian thực hiện dự án được phê duyệt.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh các nội dung nêu trên theo đúng quy định; phối hợp với nhà thầu tư vấn, thi công điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, NNPTNT;
- UBND huyện Bình Gia;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(PVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh