UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1526 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục thuộc dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Văn Quan	*Lạng Sơn, ngày 31 tháng 10 năm 2023*

Kính gửi:
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Văn Quan.

Xét Báo cáo số 388/BC-XD ngày 27/10/2023 của Sở Xây dựng về kết quả kiểm tra dự án Đầu tư xây dựng cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Lộc Bình (Dự án thành phần 1) thuộc dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục thuộc dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Văn Quan (dự án) theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên để phù hợp với điều kiện thực tế, công năng sử dụng của công trình và phát huy tốt hiệu quả đầu tư. Kinh phí thực hiện điều chỉnh, bổ sung (khoảng 396 triệu đồng) lấy từ chi phí dự phòng của dự án và phải bảo đảm nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. UBND huyện Văn Quan (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; tăng cường công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Chủ tịch UBND huyện Văn Quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31/12/2023 và đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn của dự án.

Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, TNMT, YT; - C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin; - Lưu: VT, KT(CVĐ).	**KT. CHỦ TỊCH** **PHÓ CHỦ TỊCH** **Dương Xuân Huyên**