UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1522 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng và uỷ quyền phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Cải tạo, sửa chữa tuyến đường ĐT.239 (Pắc Ve - Điềm He), đoạn Km5+600-Km9+800	*Lạng Sơn, ngày 30 tháng 10 năm 2023*

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Xét Báo cáo số 356/BC-SGTVT ngày 24/10/2023 của Sở Giao thông vận tải về tình hình thực hiện và đề xuất cho phép điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình Cải tạo, sửa chữa tuyến đường ĐT.239 (Pắc Ve - Điềm He), đoạn Km5+600-Km9+800, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình Cải tạo, sửa chữa tuyến đường ĐT.239 (Pắc Ve - Điềm He), đoạn Km5+600 - Km9+800 và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến hết ngày 30/11/2023 theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên.

Kinh phí thực hiện khối lượng điều chỉnh, bổ sung lấy từ chi phí dự phòng, giảm giá sau đấu thầu của dự án và phải bảo đảm nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, đồng thời rà soát, điều chỉnh các hợp đồng có liên quan theo quy định.

2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Xây dựng năm ngày 18/6/2014, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Trọng Quỳnh