UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 5281 /VP-KT	*Lạng Sơn, ngày 24 tháng 10 năm 2023*

V/v khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc và bàn giao mặt bằng để triển khai dự án Bãi đỗ xe buýt xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

Kính gửi:
- UBND thành phố Lạng Sơn;
- Công ty cổ phần Non Nước.

Xem xét văn bản số 200/CV-NN ngày 20/10/2023 của Công ty cổ phần Non Nước về việc đề nghị chỉ đạo thực hiện bàn giao mặt bằng dự án Bãi đỗ xe buýt xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn cho Công ty cổ phần Non Nước, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn và các cơ quan liên quan khẩn trương giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và bàn giao mặt bằng để triển khai dự án Bãi đỗ xe buýt xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý và các kiến nghị, đề xuất (nếu có) trước ngày 10/11/2023.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND thành phố Lạng Sơn, các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, KHĐT, XD, TNMT;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Ban TCD, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Vũ Quang Khánh