ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1493 /UBND-KT V/v chấn chỉnh trong công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án PPP và trong việc thực hiên kết luận Kiểm toán nhà nước	*Lạng Sơn, ngày 24 tháng 10 năm 2023*

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Các chủ đầu tư;
- Nhà đầu tư dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP);
- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 199/KVX-TH ngày 05/7/2023 của Kiểm toán nhà nước về việc gửi báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, trong đó có các nội dung yêu cầu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, thực hiện một số nội dung, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư cơ quan, đơn vị trong thời gian tới nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong thực hiện các nội dung có liên quan công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án PPP và trong thực hiện kết luận Kiểm toán nhà nước như sau:

1. Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án sử dụng vốn đầu tư công:

a) Nghiêm túc thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư đảm bảo xác định chính xác quy mô, nội dung, mục tiêu đầu tư nhằm phát huy hiệu quả dự án đầu tư đặt ra ban đầu; lập, thẩm định, phê duyệt dự án phù hợp với quy hoạch được duyệt, có đầy đủ kế hoạch sử dụng đất, trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đảm bảo thời gian quy định.

b) Trong xây dựng kế hoạch đầu tư công:

- Rà soát xây dựng kế hoạch, đề xuất phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn theo quy định tránh tình trạng trong khi dự án vẫn còn nợ đọng xây dựng cơ bản, lại phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong năm (nếu có).

- Rà soát, bổ sung vốn cho các dự án mới khi chưa cân đối được hết các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng còn thiếu, các dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch, vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê

duyệt đảm bảo theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho các dự án. trong công tác bố trí vốn cho các dự án trọng điểm xác định rõ thời gian hoàn thành (bố trí đủ vốn), không gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá sự cần thiết đối với các dự án dừng hoãn, cắt giảm quy mô đầu tư và các dự án đã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư song chưa được đầu tư (do không có vốn) để xây dựng phương án sử dụng nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư; đồng thời xác định, làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân đối với việc sử dụng lãng phí nguồn ngân sách nhà nước (nếu có), tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/11/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý theo quy định.

2. Đối với dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn: Nhà đầu tư (Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Thành Sơn và Công ty TNHH Hà Sơn), đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) chủ động rà soát diện tích và suất đầu tư của dự án khác (dự án đối ứng) theo đúng quy định; xác định lại mức lợi nhuận của nhà đầu tư đảm bảo tính phù hợp giữa các dự án thực hiện cùng một thời điểm trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Báo cáo kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/11/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước năm 2018 về chỉ định thầu: các chủ đầu tư dự án rà soát và tổ chức thực hiện kiểm điểm trách nhiệm theo kiến nghị của kiểm toán nhà nước liên quan đến lựa chọn nhà thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu vượt hạn mức quy định (gói thầu xử lý sạt lở mái taluy dương nền đường và bổ sung rãnh thoát nước bãi san nền Dự án đường giao thông Khu phi thuế quan; gói thầu xây lắp khắc phục sạt lở đoạn Km5+083 - Km5+123 dự án đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên với đường tuần tra biên giới, huyện Tràng Định; gói thầu xây lắp Dự án Trường mầm non Đại Đồng I, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định; gói thầu xây lắp Dự án Trường Mầm non xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/11/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân để có hình thức xử lý theo quy định trong công tác lựa chọn nhà thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh