ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1463/UBND-KT V/v đồng ý chủ trương bổ sung khối lượng khảo sát và triển khai thi công đồng bộ khối lượng còn lại của dự án Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các, huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan	*Lạng Sơn, ngày 20 tháng 10 năm 2023*

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Quan.

Xem xét Báo cáo số 1659/BC-BQLDA ngày 04/10/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc xin chủ trương điều chỉnh kế hoạch thi công đoạn tuyến Km0+00-Km4+800 thuộc dự án Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các, huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan (Giai đoạn 2) và Báo cáo số 350/BC-SGTVT ngày 18/10/2023 của Sở Giao thông vận tải về báo cáo kết quả kiểm tra, xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho phép bổ sung khối lượng khảo sát để làm cơ sở điều chỉnh thiết kế tăng cường kết cấu mặt đường đảm bảo tải trọng đồng nhất trên toàn tuyến và tổ chức thi công đoạn tuyến Km0+00-Km4+800 cùng với các đoạn tuyến còn lại trong năm 2023 để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên. Chi phí bổ sung công tác khảo sát sử dụng chi phí dự phòng của dự án và đảm bảo nguyên tắc không làm tăng tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức thực hiện điều chỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ, đảm bảo giao thông trên tuyến đường trong thi công theo quy định.

3. Yêu cầu UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Quan khẩn trương giải quyết các điểm còn vướng mắc mặt bằng trên tuyến, bàn giao cho Chủ đầu tư để tổ chức thi công liên tục, đồng bộ các hạng mục, đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT, XD, TNMT, NNPTNT;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh