UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 5123 /VP-KT V/v đồng ý gia hạn thời gian báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ liên quan đến dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn	*Lạng Sơn, ngày 17 tháng 10 năm 2023*

Kính gửi:
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Thành Sơn và Công ty TNHH Hà Sơn.

Xét Công văn số 1707/BQLDA-KHTH ngày 11/10/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 384/TB-UBND ngày 03/8/2023, số 410/TB-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh và Công văn số 3969/VP-KT ngày 15/8/2023, số 4295/VP-KT ngày 31/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, gia hạn lần cuối cùng về thời gian hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Thông báo số 384/TB-UBND ngày 03/8/2023, cụ thể các nội dung sau: (i) Kiện toàn doanh nghiệp dự án xong trước ngày 30/10/2023; (i) Rà soát ký phụ lục hợp đồng dự án xong trước ngày 15/12/2023; (iii) Điều chỉnh dự án thời hạn thực hiện xong trước ngày 31/01/2024.

2. Yêu cầu Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Thành Sơn và Công ty TNHH Hà Sơn khẩn trương hoàn thành kiện toàn doanh nghiệp dự án trước **ngày 30/10/2023** và thực hiện các thủ tục liên quan để tiếp tục triển khai dự án. Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà Liên danh chưa hoàn thành kiện toàn doanh nghiệp dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện trình tự, thủ tục dừng dự án theo quy định pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD, GTVT, TP;
- Thanh tra tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, NC, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Dương Văn Chiều