ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1427/UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nhà giảng đường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ	*Lạng Sơn, ngày 17 tháng 10 năm 2023*

Kính gửi: Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.

Xem xét Tờ trình số 218-TTr/TCT ngày 13/9/2023 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nhà giảng đường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; Báo cáo số 353/BC-SXD ngày 03/10/2023 của Sở Xây dựng về kết quả xem xét đề nghị của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nhà giảng đường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đến hết năm 2024 theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên.

2. Yêu cầu Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ (chủ đầu tư): rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện dự án đối với các hạn chế đã được Sở Xây dựng chỉ ra tại Báo cáo trên, khẩn trương tổ chức thực hiện các trình tự thủ tục điều chỉnh dự án (nội dung là điều chỉnh thời gian) đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh