ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1389 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tu bổ di tích hang Thẩm Khuyên, hang Thẩm Hai, huyện Bình Gia	*Lạng Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2023*

Kính gửi:
- Sở Xây dựng;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét Báo cáo số 261/BC-SVHTTDL ngày 19/9/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xin chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thi công dự án Tu bổ di tích hang Thẩm Khuyên, hang Thẩm Hai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 359/BC-SXD ngày 06/10/2023 của Sở Xây dựng về kết quả xem xét kiến nghị điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình Tu bổ di tích hang Thẩm Khuyên, hang Thẩm Hai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tu bổ di tích hang Thẩm Khuyên, hang Thẩm Hai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đến hết tháng 4/2024; điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu thi công xây dựng và các gói thầu tư vấn đến tháng 11/2023 theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng tại các văn bản trên để phù hợp với tình hình triển khai thực hiện và quyết toán hoàn thành dự án.

2. Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện điều chỉnh dự án, hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, xây dựng và pháp luật có liên quan; nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2023 (kéo dài thời gian thực hiện dự án, dự án đã phải điều chỉnh 03 lần), kịp thời thực hiện các thủ tục về điều chỉnh thời gian thực hiện và tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định; chỉ đạo nhà thầu khẩn trương tập trung máy móc, thiết bị, tổ chức thực hiện thi công hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND huyện Bình Gia;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Dương Xuân Huyên