UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4866 /VP-KT V/v xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Xây dựng và lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn	*Lạng Sơn, ngày 03 tháng 10 năm 2023*

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Xem xét Tờ trình số 1646/TTr-BQLDA ngày 02/10/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại văn bản trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 14/10/2023.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, GDĐT;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Vũ Quang Khánh