UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4840 /VP-KT V/v đồng ý gia hạn thời gian báo cáo xem xét đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nhà giảng đường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ	*Lạng Sơn, ngày 02 tháng 10 năm 2023*

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Xem xét Công văn số 1928/SXD-QLXD ngày 28/9/2023 của Sở Xây dựng về việc xin lùi thời gian báo cáo xem xét đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý cho Sở Xây dựng gia hạn thời gian hoàn thành báo cáo xem xét đề nghị của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nhà giảng đường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đến hết ngày 03/10/2023.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC;
- Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Vũ Quang Khánh