UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1320 /UBND-KT V/v tham gia ý kiến đối với Báo cáo tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023	*Lạng Sơn, ngày 28 tháng 9 năm 2023*

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 7794/BKHĐT-KTĐP ngày 20/9/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị có ý kiến đối với Báo cáo tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023. Sau khi rà soát, đối chiếu nội dung, số liệu đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 11/7/2023 về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn nhất trí với Báo cáo số 7086/BC-BKHĐT ngày 29/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023. Ngoài ra, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp thêm khó khăn vướng mắc sau:

Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn, sử dụng vốn vay Nhật Bản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 576/QĐ-TTg ngày 11/5/2022, với tổng mức đầu tư 813,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 2022-2025. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa ký kết được hiệp định với nhà tài trợ do chưa thống nhất được mô hình quản lý thực hiện dự án (phía nhà tài trợ đề xuất quản lý theo dự án Ô, không phù hợp với quy định hiện hành pháp luật trong nước). Việc chậm ký kết hiệp định sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình, tiểu dự án đã dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 sử dụng nguồn vốn ODA, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tại cuộc họp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức ngày 22/9/2023 tại Hà Giang vẫn chưa thống nhất được với nhà tài trợ nội dung này. Do đó, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết để sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: TC, NNPTNT,TNMT;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT, NNPTNT,TNMT;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh