UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1295 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục thuộc dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Hữu Lũng	*Lạng Sơn, ngày 23 tháng 9 năm 2023*

Kính gửi:
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- UBND huyện Hữu Lũng.

Xét Báo cáo số 442/BC-STC ngày 19/9/2023 của Sở Tài chính về kết quả kiểm tra dự án Đầu tư xây dựng cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Hữu Lũng (Dự án thành phần 5) thuộc dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục thuộc dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Hữu Lũng (dự án) theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo trên để phù hợp với điều kiện thực tế, công năng sử dụng của công trình và phát huy tốt hiệu quả đầu tư. Kinh phí thực hiện điều chỉnh, bổ sung lấy từ chi phí dự phòng của dự án và phải bảo đảm nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND huyện Hữu Lũng (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; tăng cường công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31/12/2023 và đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn của dự án.

2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện Hữu Lũng thực hiện các trình tự, thủ tục điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TNMT, YT; - C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin; - Lưu: VT, KT(CVĐ).	**KT. CHỦ TỊCH** **PHÓ CHỦ TỊCH** **Dương Xuân Huyên**