UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4696 /VP-KT V/v xem xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xin chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thi công Dự án Tu bổ di tích hang Thẩm Khuyên, hang Thẩm Hai, huyện Bình Gia	*Lạng Sơn, ngày 22 tháng 9 năm 2023*

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Xem xét Báo cáo số 261/BC-SVHTTDL ngày 19/9/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xin chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thi công Dự án Tu bổ di tích hang Thẩm Khuyên, hang Thẩm Hai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản trên. Yêu cầu làm rõ lý do, nguyên nhân vì sao công trình thi công kéo dài (theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh, thời gian thực hiện dự án từ năm 2018-2019); đã qua 02 lần điều chỉnh (Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 về phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật, Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 7/11/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu); hợp đồng thi công công trình từ ngày 10/11/2022 đến ngày 10/4/2023, đến nay tiếp tục yêu cầu điều chỉnh bản vẽ thiết kế và thời gian thi công,… báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 05/10/2023.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, VH,TTDL; - C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin; - Lưu: VT, KT(HVTr).	**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG** **PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG** CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN **Vũ Quang Khánh**