UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1292 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng và uỷ quyền phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa hư hỏng mặt đường Km0-Km7+500, ĐT.250	*Lạng Sơn, ngày 22 tháng 9 năm 2023*

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Xem xét Báo cáo số 280/BC-SGTVT ngày 25/8/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất cho phép điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục dự án Sửa chữa hư hỏng mặt đường Km0-Km7+500, ĐT.250; Báo cáo số 427/BC-SKHĐT ngày 20/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình Sửa chữa hư hỏng mặt đường Km0-Km7+500, ĐT.250 theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo trên để phù hợp với thực tế hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và phát huy tốt hiệu quả đầu tư. Kinh phí thực hiện điều chỉnh, bổ sung lấy từ chi phí dự phòng và giảm giá sau đấu thầu của dự án, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt.

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thẩm định theo quy định.

2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Xây dựng năm ngày 18/62014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Trọng Quỳnh