UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4634 /VP-KT	*Lạng Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2023*

V/v tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án thuộc Tổ công tác số 1 theo dõi

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN và PTNT;
- UBND các huyện: Hữu Lũng, Lộc Bình, Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và UBND thành phố Lạng Sơn.

Xem xét Báo cáo số 408/BC-SKHĐT ngày 11/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Tổ công tác số 1), đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện: Hữu Lũng, Lộc Bình, Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao nhưng chưa hoàn thành theo Thông báo số 393/TB-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh, nhất là các nhiệm vụ có thời hạn trong tháng 9/2023; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện không đảm bảo tiến độ cam kết do nguyên nhân chủ quan; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Tổ công tác số 1) để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, bám sát nhiệm vụ tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; tập trung tổ chức thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đảm bảo số vốn giải ngân theo cam kết đến hết tháng 9/2023 theo Thông báo số 445/TB-UBND ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban QL xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Vũ Quang Khánh