UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4592 /VP-KT V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để phê duyệt Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT	*Lạng Sơn, ngày 19 tháng 9 năm 2023*

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

Thực hiện Thông báo số 368/TB-VPCP ngày 08/9/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (Nhà đầu tư đề xuất dự án) phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp cơ sở tại buổi họp thẩm định ngày 15/9/2023.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định cấp cơ sở) chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Hội đồng thẩm định cấp cơ sở để khảo sát hiện trường các vị trí điều chỉnh tuyến (theo tinh thần tại buổi họp thẩm định ngày 15/9/2023); đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; rà soát, hoàn thiện Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để phê duyệt dự án đảm bảo thời hạn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Giao thông vận tải thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong công tác thẩm định dự án; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tư vấn thẩm tra trong việc kiểm soát, đôn đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo kết quả thẩm định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC, NNPTNT, TNMT;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Vũ Quang Khánh