UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1272 /UBND-KT V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án hạ tầng xã hội do Tổ công tác số 2 theo dõi, đôn đốc	*Lạng Sơn, ngày 18 tháng 9 năm 2023*

Kính gửi:

- Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn.

Thực hiện Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 15/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; xem xét Báo cáo số 426/BC-STC ngày 11/9/2023 của Sở Tài chính (cơ quan thường trực Tổ công tác số 2) về tình hình thực hiện các dự án do Tổ công tác số 2 theo dõi đôn đốc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Các sở, ban, ngành, chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 19/01/2023, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/3/2023, Thông báo số 153/TB-UBND ngày 12/4/2023 và các văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, cụ thể:

1. Đối với các chủ đầu tư:

- Các sở, ngành: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt dự án đầu tư, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và triển khai thi công các công trình; đảm bảo giải ngân vốn theo kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn, bảo đảm hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng trước ngày 31/12/2023 và giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 2023.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: rà soát, đánh giá khả năng giải ngân vốn dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn, trên cơ sở tiến độ thực hiện và các khó khăn vướng mắc đang gặp phải (nhất là công trình Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc), kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát, kịp thời tham mưu UBND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn khi đủ điều kiện để triển khai các dự án theo đúng quy định; đồng thời chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, điều hoà kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân.

3. Các thành viên Tổ công tác số 2 tổ chức thực hiện Kế hoạch số 119/KH-TCT ngày 29/8/2023 của Tổ công tác số 2 về kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các dự án do Tổ công tác số 2 theo dõi, đôn đốc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án, xử lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại năm 2023./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

} báo cáo

- Thành viên Tổ công tác số 2 (Quyết định số 581/QĐ-UBND);
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Dương Xuân Huyên