UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1270 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh thiết kế một số hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Đình Lập	*Lạng Sơn, ngày 18 tháng 9 năm 2023*

Kính gửi: UBND huyện Đình Lập.

Xem xét Báo cáo số 610/BC-UBND ngày 09/9/2023 của UBND huyện Đình Lập về việc đề nghị điều chỉnh một số công việc thuộc Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Đình Lập; Báo cáo số 325/BC-SXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Đình Lập, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế đối với một số hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Đình Lập theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên để phù hợp với điều kiện thực tế công trình, phù hợp với công năng sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư. Kinh phí thực hiện điều chỉnh, bổ sung lấy từ chi phí dự phòng của dự án và phải bảo đảm nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Yêu cầu UBND huyện Đình Lập (chủ đầu tư):

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án; phải kịp thời thực hiện các thủ tục về điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình và hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

- Khẩn trương tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

- Rà soát chi phí và tiến độ thực hiện hợp đồng các gói thầu đã ký kết với các nhà thầu, thực hiện điều chỉnh hợp đồng để phù hợp với khối lượng, công việc điều chỉnh bổ sung, phát sinh và thực tế tiến độ triển khai thực hiện dự án.

- Tổ chức thực hiện các công việc còn lại của dự án theo kế hoạch, đồng thời thực hiện hoàn thành các thủ tục về đất đai của Trạm y tế và các hộ dân hiến đất xây dựng theo quy định pháp luật; chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo vệ sinh, an toàn theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC, KHĐT, TNMT, YT;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Dương Xuân Huyên