UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1268 /UBND-KGVX V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ tại Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025	*Lạng Sơn, ngày 16 tháng 9 năm 2023*

Kính gửi:
- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan, Cao Lộc, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn.

Thực hiện Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất (CVĐC) Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; để tập trung triển khai các nhiệm vụ tại Đề án đảm bảo theo kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương bổ sung nội dung thiết kế phối cảnh, xây dựng hạ tầng 38 điểm trên 04 tuyến du lịch CVĐC Lạng Sơn, gồm: các bãi đỗ xe, đài quan sát ngắm cảnh, con đường đi bộ, lắp đặt mô hình 3D, pa nô quảng cáo, bảng biển thuyết minh các điểm du lịch vùng CVĐC, Góc Công viên địa chất tại trường học vào Kế hoạch xây dựng và phát triển CVĐC Lạng Sơn năm 2023.

2. UBND các huyện, thành phố trong vùng CVĐC Lạng Sơn khẩn trương thực hiện[1] các nhiệm vụ sau:

- Rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác trên địa bàn đối với một số điểm trên 04 tuyến tham quan du lịch CVĐC Lạng Sơn đảm bảo thống nhất, đồng bộ, sử dụng lâu dài *(Quỹ đất để xây dựng các bãi đỗ xe, đài quan sát ngắm cảnh, đường đi bộ, lắp đặt mô hình 3D, pa nô quảng cáo, bảng biển thuyết minh các điểm du lịch vùng CVĐC).*

[1] Tại Khoản 12 Mục 5 và Mục 10 biểu kèm theo Phụ lục 2 của Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn, nội dung xây dựng đồng bộ bãi đỗ xe theo tiêu chí UNESCO tại các điểm tham quan trên 4 tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn do UBND các huyện/thành phố chủ trì, chủ đầu tư *("Kinh phí chi cho việc xây dựng các bãi đỗ xe đồng bộ theo các tiêu chí của UNESCO chi từ các nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp của Luật ngân sách Nhà nước giao cho các huyện, thành phố hàng năm; hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác. Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế demo cảnh quan cho các điểm trên 04 tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn, trong đó bao gồm bãi đỗ xe, phối cảnh các điểm với bãi đỗ xe, con đường đi từ bãi đỗ xe đến từng điểm; dựa trên demo bãi đỗ xe đó các huyện triển khai xây dựng các bãi đỗ xe đồng bộ trên toàn vùng Công viên địa chất Lạng Sơn").*

- Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, tạo đồng thuận, thực hiện phương án hỗ trợ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hoàn thiện các bãi đỗ xe **trước 31/3/2024** theo kế hoạch.

- Tổng hợp, gửi thông tin về diện tích bãi đỗ xe cần xây dựng (*bao gồm cả dự kiến diện tích có thể tiếp tục mở rộng)* và dự kiến diện tích của 38 điểm tham quan trên 04 tuyến du lịch CVĐC Lạng Sơn về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước ngày **21/9/2023** để kịp thời tổng hợp, triển khai thiết kế phối cảnh, chuẩn bị công tác đầu tư xây dựng.

3. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ, thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp để triển khai các nhiệm vụ đề ra tại Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025.

- Nghiên cứu thiết kế đề mô phối cảnh, xây dựng dự toán kinh phí, quy trình, thủ tục và lập hồ sơ đầu tư xây dựng các hạ tầng *(bãi đỗ xe mẫu tại Trũng Na Dương, đài quan sát ngắm cảnh, con đường đi bộ, lắp đặt mô hình 3D, pa nô quảng cáo, bảng biển thuyết minh các điểm du lịch vùng CVĐC)* tại 38 điểm trên 04 tuyến du lịch CVĐC Lạng Sơn, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

- Nghiên cứu, hoàn thiện Logo CVĐC Lạng Sơn theo hướng bao gồm các đặc trưng của CVĐC Lạng Sơn, các đặc trưng riêng của tỉnh Lạng Sơn, dễ nhận diện, có sự khác biệt; trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng Dự thảo Đề án (hoặc phương án) khai thác, sử dụng Hang Thẩm Khoách, huyện Bình Gia như một điểm du lịch trong vùng CVĐC Lạng Sơn vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, vừa gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng. Đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu I và Bộ Quốc phòng đối với chủ trương khai thác, sử dụng Hang Thẩm Khoách, huyện Bình Gia; hoàn thành **trong tháng 9/2023.**

4. Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải: theo chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố có liên quan triển khai thực hiện các quy hoạch và quy trình, thủ tục xây dựng hạ tầng cần thiết tại 38 điểm trên 04 tuyến du lịch CVĐC Lạng Sơn đúng quy định, kịp tiến độ hoàn thành trước tháng 31/3/2024.

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công rà soát các công việc được giao, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tại Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và báo cáo theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ triển khai, đảm bảo hoàn thành xây dựng hạ tầng cần thiết tại 38 điểm trên 04 tuyến du lịch CVĐC Lạng Sơn trước tháng 4/2024 để phục vụ Đoàn thẩm định của UNESCO đến đánh giá, thẩm định. Định kỳ hàng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp) để kịp thời xử lý./.

(Gửi kèm các tài liệu liên quan)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng CVĐC toàn cầu tỉnh Lạng Sơn *(QĐ số 1124/QĐ-UBND);*
- BQL CVĐC Lạng Sơn;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, TTTT;
- Lưu: VT, KGVX (NNK).

DANH SÁCH CƠ QUAN NHẬN VĂN BẢN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

2. Văn phòng Tỉnh ủy;

3. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

5. Công an tỉnh;

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

7. Sở Tài nguyên và Môi trường;

8. Sở Tài chính;

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư;

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

11. Sở Nội vụ;

12. Sở Ngoại vụ;

13. Sở Khoa học và Công nghệ;

14. Sở Xây dựng;

15. Sở Giao thông vận tải;

16. Sở Giáo dục và Đào tạo;

17. Sở Thông tin và Truyền thông;

18. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

19. Báo Lạng Sơn;

20. Uỷ ban nhân dân các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan, Cao Lộc, Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn;

21. Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn.