UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4496 /VP-KT V/v tiếp tục rà soát, làm rõ căn cứ, nội dung đề xuất liên quan đến bãi đổ đất, đá thừa trong quá trình thi công dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, huyện Đình Lập	*Lạng Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2023*

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xem xét Báo cáo số 579/BC-STNMT ngày 31/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả kiểm tra, xem xét kiến nghị của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông về khó khăn, vướng mắc bãi đổ đất thừa trong quá trình thi côn dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 774/BC-BQLXD-QLXD ngày 14/8/2023, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư dự án và các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ căn cứ, nội dung đề xuất liên quan đến bãi đổ đất, đá thừa trong quá trình thi công dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, huyện Đình Lập tại Báo cáo trên, cụ thể:

1. Rà soát, làm rõ 09 vị trí đổ đất thừa của dự án đã có trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thiết kế được duyệt chưa? Trường hợp đã có trong hồ sơ được duyệt và phù hợp với các quy định liên quan thì chủ động hướng dẫn chủ đầu tư, các cơ quan liên quan thực hiện các trình tự, thủ tục về thu hồi, giải phóng mặt bằng và tiến hành đổ đất thừa tại các vị trí trên trong quá trình thi công dự án. Bảo đảm việc đổ đất thừa tại các công trình, dự án được thực hiện một cách bài bản, khoa học, đúng quy định pháp luật, đồng bộ với việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình từ bước đầu; hạn chế tối đa việc thoả thuận, phát sinh các vị trí đổ thải ngoài quy hoạch, thiết kế được duyệt gây khó khăn, bị động cho quá trình tổ chức thực hiện.

2. Đối với đề xuất cho phép Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông sử dụng nguồn kinh phí của dự án để thực hiện bồi thường, hỗ trợ cây cối trên đất cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng (khoảng 3,0 tỷ đồng): cần làm rõ chi phí bồi thường, hỗ trợ về cây cối này đã nằm trong chi phí giải phóng mặt bằng thuộc tổng mức đầu tư của dự án đã được duyệt hay chưa? Nếu đã thuộc chi phí giải phóng mặt bằng đã được duyệt thì có cần phải người quyết định đầu tư xem xét, cho chủ trương trước khi thực hiện không ? Đồng thời tiếp tục đối chiếu với yêu cầu tại mục 1 Công văn này để tham mưu chỉ đạo thực hiện.

3. Rà soát về trữ lượng các vị trí đổ thải đã được phê duyệt trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thiết kế được duyệt xem đã đảm bảo việc đổ

thải của dự án chưa? Trường hợp tận dụng lại 03 vị trí bãi đổ đất đã được thu hồi năm 2015 của công trình Đường Khe Cảy - Khe Phạ (ĐH.40), xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập *(diện tích khoảng 5,7ha, trữ lượng khoảng 280.000m^3)* thì cự ly vận chuyển đổ thải trong hồ sơ thiết kế, hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết với các nhà thầu và chi phí phát sinh tăng/giảm (nếu có) do thay đổi cự ly vận chuyển đất đổ thải sẽ xử lý như thế nào? Yêu cầu bổ sung phân tích cụ thể các mặt ưu, nhược điểm để xem xét, quyết định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát các nội dung nêu trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/9/2023.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, NNPTNT, GTVT;
- Ban QLXD và bảo trì hạ tầng giao thông;
- UBND huyện Đình Lập;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Vũ Quang Khánh