UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4464 /VP-KT V/v đẩy nhanh tiến độ các công việc triển khai thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT	*Lạng Sơn, ngày 11 tháng 9 năm 2023*

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng;
- UBND thành phố Lạng Sơn.

Thực hiện Công văn số 6679/VPCP-CN ngày 30/8/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc theo dõi, kiểm tra, thúc đẩy các dự án đường bộ cao tốc, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định cấp cơ sở) đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT trên cơ sở các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định, ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn (Sở Giao thông vận tải) để tổ chức họp Hội đồng thẩm định (dự kiến ngày 15/9/2023); trình phê duyệt dự án trong tháng 9/2023.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn khẩn trương, chủ động chuẩn bị các công việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án theo các văn bản UBND tỉnh đã chỉ đạo, nhất là việc chuẩn bị đủ quỹ đất tái định cư để đảm bảo điều kiện, kịp thời triển khai ngay sau khi dự án được phê duyệt.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các Sở: XD, TC, NNPTNT, TNMT; - Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả; - C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin; - Lưu: VT, KT(VAT).	**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG** **PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG** CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN **Vũ Quang Khánh**