UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1441 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 11 tháng 9 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa một số hạng mục Trường THPT Việt Bắc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 410/BC-SKHĐT ngày 08/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa một số hạng mục Trường THPT Việt Bắc, với tổng giá trị các gói thầu là 2.018,4 triệu đồng *(Chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này).*

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH
Sửa chữa một số hạng mục Trường THPT Việt Bắc
(*Kèm theo Quyết định số:* 1441 */QĐ-UBND ngày* 11*/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh*)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I	**Gói thầu dịch vụ tư vấn**		Ngân sách tỉnh					
1	Quản lý dự án	60,1		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
2	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp	8,2		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	45 ngày
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả LCNT xây lắp	2,0		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	45 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng	61,9		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	90 ngày
II	**Gói thầu dịch vụ phi tư vấn**							
6	Bảo hiểm công trình	1,5		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	90 ngày
III	**Gói thầu xây lắp**							
7	Thi công xây dựng	1.884,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 2.018,4 triệu đồng.								