UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4366 /VP-KT V/v đồng ý gia hạn hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án Nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu	*Lạng Sơn, ngày 06 tháng 9 năm 2023*

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Xem xét Công văn số 1484/BQLDA-KHTH ngày 31/8/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án Nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu cho hạ tầng, cải thiện môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án Nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu cho hạ tầng, cải thiện môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến ngày 15/9/2023.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện./.

Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin; - Lưu: VT, KT(VAT).	**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG** **PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG** CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN **Vũ Quang Khánh**