ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1386 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 31 tháng 8 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành thuộc dự án Đường ô tô đến trung tâm xã Tân Hoà, huyện Bình Gia Hạng mục: Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; Chi phí tư vấn và chi phí khác

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 398/BC-STC ngày 29/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành

1. Tên dự án: Đường ô tô đến trung tâm xã Tân Hoà, huyện Bình Gia

2. Hạng mục: chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; chi phí tư vấn và chi phí khác.

3. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Bình Gia.

4. Địa điểm xây dựng: các xã Hoà Bình, Tân Hoà, huyện Bình Gia và xã Vạn Thuỷ, huyện Bắc Sơn.

5. Thời gian khởi công: năm 2015; thời gian hoàn thành: năm 2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán hạng mục được phê duyệt
Tổng số		**160.535.000.000**	**8.604.290.000**
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	11.781.100.000	2.020.069.000
2	Chi phí xây dựng	124.704.800.000	0
3	Chi phí quản lý dự án	1.457.000.000	0
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	6.886.100.000	3.332.526.000
5	Chi phí khác	4.678.974.000	3.251.695.000
6	Chi phí dự phòng	11.027.026.000	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán hạng mục được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị được quyết toán	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6	7
Tổng số		**160.535.000.000**	**8.604.290.000**	**8.320.989.000**	**408.418.000**	**125.117.000**
1	Nguồn vốn đầu tư công:	160.535.000.000	8.604.290.000	8.320.989.000	*408.418.000*	*125.117.000*
1.1	*Vốn ngân sách TW:*	*160.535.000.000*	*0*	*0*	*0*	
1.2	*Ngân sách ĐP:*		*8.604.290.000*	*8.320.989.000*	*408.418.000*	*125.117.000*
2	Nguồn vốn khác:	0	0	0	0	0

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
1	2	3	4	5
Tổng số:	**2.020.069.000**			
1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)	2.020.069.000			
2. Tài sản ngắn hạn	0			

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 6.584.221.000 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		**8.604.290.000**	
1	Nguồn vốn đầu tư công:	8.604.290.000	
-	*Ngân sách Trung ương:*	*0*	
-	*Ngân sách địa phương:*	*8.604.290.000*	
2	Nguồn vốn khác:	0	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán

- Tổng phải thu: 125.117.000 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 408.418.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ tại Phụ lục số 01 đính kèm)

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND các huyện Bình Gia, Bắc Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh