UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1071 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng, cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa đường Khuổi Khỉn - Bản Chắt (ĐT.237), đoạn từ Km14+320-Km32	*Lạng Sơn, ngày 11 tháng 8 năm 2023*

Kính gửi: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông.

Xem xét Báo cáo số 686/BC-BQLXD ngày 18/7/2023 của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông về việc báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất cho phép điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục dự án Cải tạo, sửa chữa đường Khuổi Khỉn - Bản Chắt (ĐT.237), đoạn từ Km14+320-Km32; Báo cáo số 258/BC-SGTVT ngày 31/7/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công trình, điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa đường Khuổi Khỉn - Bản Chắt (ĐT.237), đoạn từ Km14+320-Km32 theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên để phù hợp với kết quả công tác giải phóng mặt bằng, điều kiện địa hình, địa chất, thuỷ văn, hiện trạng công trình cũ trên tuyến đường, hoàn thiện đầu tư các hạng mục gia cố công trình để nâng cao chất lượng công trình xây dựng, bảo đảm ổn định lâu dài trong khai thác sử dụng.

Chi phí thực hiện các hạng mục điều chỉnh, bổ sung sử dụng từ nguồn chi phí dự phòng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án và một số chi phí không thực hiện, phải bảo đảm nguyên tắc không vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giao Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông:

- Tiếp tục rà soát, tính toán chi phí các hạng mục, tổng hợp khối lượng đầu tư gia cố rãnh dọc tại các vị trí trọng yếu trên tuyến phù hợp với nguồn vốn dự phòng còn lại của dự án. Tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh dự án theo quy định pháp luật về xây dựng.

- Phối hợp với UBND huyện Lộc Bình, UBND huyện Đình Lập hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến để thi công các hạng mục còn lại, xác định và hoàn thiện các thủ tục tại các vị trí để phục vụ đổ đất thừa do thi công tuyến đường và đất sạt lở do bão lũ; chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung

huy động nhân lực, thiết bị, vật liệu để thi công phần khối lượng còn lại các hạng mục của dự án đảm bảo chất lượng, hoàn thành công trình theo tiến độ hợp đồng, sớm bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, KHĐT, TC, XD, TNMT;
- Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn;
- UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Trọng Quỳnh