ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1050 /UBND-KT V/v đồng ý sử dụng chi phí dự phòng trong dự toán công trình để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng	*Lạng Sơn, ngày 08 tháng 8 năm 2023*

Kính gửi: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông.

Xét các Báo cáo của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông: số 682/BC-BQLXD ngày 18/7/2023 về việc điều chỉnh quy mô dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng, số 750/BC-BQLXD ngày 02/8/2023 về việc bổ sung nội dung Báo cáo số 682/BC-BQLXD ngày 18/7/2023; Công văn số 1872/SKHĐT-QLĐTC ngày 28/7/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông sử dụng chi phí dự phòng trong dự toán công trình để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn trên để đảm bảo điều kiện có mặt bằng thi công, đáp ứng tiến độ thực hiện dự án.

2. Giao Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đánh giá tổng thể để đề xuất điều chỉnh dự án theo quy định, tránh trường hợp phải điều chỉnh nhiều lần trong quá trình triển khai thực hiện, trong đó lưu ý hạn chế tối đa việc tăng tổng mức đầu tư của dự án để bảo đảm khả năng cân đối ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, GTVT, XD, TC, TNMT;
- Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn;
- UBND huyện Hữu Lũng;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Trọng Quỳnh