ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1049 /UBND-KT V/v thực hiện đầu tư xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn	*Lạng Sơn, ngày 07 tháng 8 năm 2023*

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Ngoại vụ;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Tràng Định, Văn Lãng.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015, Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; để việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sử dụng nguồn vốn huy động xã hội hóa, ngân sách tỉnh hỗ trợ theo quy định và có hiệu quả, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện biên giới (Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Tràng Định, Văn Lãng) thực hiện một số nội dung như sau:

1. Lập kế hoạch tổng thể về xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh (bao gồm các nội dung lập, giao kế hoạch, nguyên tắc, cơ chế thực hiện):

a) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện biên giới rà soát các cột mốc chưa được xây dựng đường kiểm tra cột mốc, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan lập Kế hoạch (hoặc Đề án) tổng thể về xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh *(sau đây gọi tắt là Kế hoạch tổng thể)* trình UBND tỉnh ban hành. Trong đó xác định cụ thể danh mục dự án (công trình) đầu tư xây dựng, chủ đầu tư, nguyên tắc và phương thức thực hiện theo cơ chế Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 15/01/2021, cụ thể: các chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, giám sát thi công, quản lý dự án, thẩm tra phê duyệt quyết toán... từ nguồn xã hội hoá của các tổ chức cá nhân (do các cơ quan nhà nước hỗ trợ thực hiện và không thanh toán chi phí: phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch của UBND các huyện, Ban Quản lý tổ chức triển khai kế hoạch thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện), nguồn ngân sách nhà nước và nguồn huy động được hỗ trợ thanh toán vật liệu, chi phí máy thi công, nhân công theo

quy định...; hoàn thành, trình UBND tỉnh trong tháng **8/2023.**

- Song song với việc triển khai xây dựng kế hoạch tổng thể, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức triển khai thực hiện ngay các thủ tục đầu tư nguồn vốn đã được phân bổ năm 2023 theo quy định.

b) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hướng dẫn chung về phương pháp lập, triển khai thiết kế, quản lý dự án công trình đường nhánh lên mốc giới phù hợp với tính chất địa hình gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để triển khai thực hiện năm 2023 và tích hợp vào Kế hoạch tổng thể.

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn chung việc thực hiện đối với nguồn vốn xã hội hóa huy động được thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trên cơ sở các quy định của ngành, gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tích hợp vào Kế hoạch tổng thể.

2. Triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể

a) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Định kỳ hằng năm, chủ trì tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể, theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ theo Kế hoạch tổng thể được phê duyệt.

- Làm đầu mối tiếp nhận nguồn vốn huy động (vận động hỗ trợ) từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức và cá nhân; chủ trì, phân bổ nguồn vốn xã hội hóa thực hiện dự án (công trình) hằng năm theo Kế hoạch tổng thể được phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND các huyện biên giới thực hiện quy trình, thủ tục về ngoại giao để triển khai xây dựng các đường nhánh lên mốc giới theo quy định hiện hành.

b) Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn hiện hành về ngân sách nhà nước và khả năng cân đối ngân sách địa phương tham mưu phương án phân bổ kinh phí theo phân cấp ngân sách cho các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ theo Kế hoạch tổng thể được phê duyệt.

- Chủ trì hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ thanh toán, quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thực hiện.

c) UBND các huyện biên giới (Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Tràng Định, Văn Lãng) chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch tổng thể được phê duyệt.

d) Sở Ngoại vụ chủ động phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu triển

khai thực hiện công tác đối ngoại trong quá trình thực hiện thi công xây dựng công trình theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả việc vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng các đường nhánh lên mốc giới trong thời gian tới.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan triển khai thực hiện theo nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, XD;
- Ban QL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh