ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 363 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 27 tháng 7 năm 2023*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 06 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2023

Ngày 20/7/2023, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp sơ kết đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 06 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2023. Tham dự có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh (phát biểu khai mạc, chỉ đạo), đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo chung về tình hình thực hiện các Chương trình MTQG 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2023; ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Nhận định chung

Năm 2023 là năm giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, Kế hoạch đầu tư công 5 năm và kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Việc triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai 3 cấp để quán triệt việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn thực hiện 3 chương trình MTQG.

Trong 06 tháng đầu năm 2023 được sự hướng dẫn của các cơ quan Trung ương; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chủ động, linh hoạt, xác định trọng tâm, trọng điểm trong công tác chỉ đạo, điều hành; các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tích cực trong tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc Chương trình. Đến nay đã đạt được những kết quả nhất định như: hoàn thành cơ bản cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn thực thiện thuộc thẩm quyền của tỉnh (trên 100 văn

bản, còn 02 văn bản đang hoàn thiện trình ban hành); đã khởi công mới được **186/286** dự án, công trình; hoàn thành đưa vào sử dụng **153** công trình giao thông, nước sạch, trường học, nhà văn hoá,... Một số mô hình phát triển sản xuất, ngành, nghề truyền thống của địa phương gắn với đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất được quan tâm chỉ đạo nhân rộng; tổ chức được nhiều lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo nghề, bình đẳng giới, tuyên truyền,...được triển khai bước đầu có kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc và hạn chế cụ thể như: việc rà soát, cung cấp, tổng hợp số liệu đầu kỳ của các ngành, các huyện, thành phố chưa dự báo chính xác sự biến động trong kỳ kế hoạch dẫn đến một số mục tiêu, nhiệm vụ sau khi tổng hợp, báo cáo các Bộ, ngành Trung ương cao hơn so với khả năng thực hiện (khoán bảo vệ rừng, đào tạo dạy nghề,...); một số dự án, tiểu dự án trùng lắp về địa bàn, phạm vi, đối tượng chi; việc phân bổ vốn (đặc biệt là vốn sự nghiệp) giao chi tiết theo từng dự án, tiểu dự án thành phần, nội dung thành phần và lĩnh vực chi cụ thể hạn chế việc điều hòa, điều hành kế hoạch hằng năm,... Do đó ảnh hưởng đến tình hình và kết quả triển khai thực hiện, đặc biệt là nguồn vốn sự nghiệp giải ngân rất thấp, chỉ đạt **2,1%** kế hoạch. Kết quả rà soát các dự án, tiểu dự án thành phần cơ bản đều phát sinh vướng mắc *(**10/10** dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ghi nhận có khó khăn, vướng mắc; **05/07** dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững phát sinh vướng mắc)*; công tác phối hợp, hướng dẫn của các sở, ngành chủ trì dự án thành phần chưa rà soát, cập nhật kịp thời danh mục dự án, định hướng ưu tiên đối với các chỉ tiêu, mục tiêu còn thiếu của dự án, tiểu dự án thành phần làm cơ sở để UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện; một số cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư còn lúng túng trong tổ chức thực hiện...

Để giải quyết, khắc phục những khó khăn, vướng mắc và hạn nhằm đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, hoàn thành mục tiêu và giải ngân vốn của 03 Chương trình MTQG 06 tháng cuối năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm, cấp bách như sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh cần nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì, xây dựng phương án, lộ trình, đề xuất các công việc cụ thể cần thực hiện trong thời gian tới đối với Chương trình MTQG phụ trách; chủ động nghiên cứu các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung của Trung ương, tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách dự án, tiểu dự án thành phần để tập trung giải quyết; chủ động rà soát tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 phù hợp với thực tế triển khai nhằm đạt được mục tiêu đề ra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện Chương trình; khẩn trương triển khai thực hiện các dự án, nội dung thành phần chủ trì, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát lại số liệu trùng lắp địa bàn, phạm vi, đối tượng... của 02 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp, báo cáo số liệu thiếu chính xác trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án dẫn đến một số mục tiêu, nhiệm vụ cao hơn so với khả năng thực hiện (khoán bảo vệ rừng, đào tạo dạy nghề,...), ảnh hưởng đến kết quả triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn sự nghiệp, dự kiến phải hoàn trả ngân sách trung ương trên 355 tỷ đồng; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày **15/8/2023.**

Ngoài ra đề nghị 03 cơ quan chủ trì các chương trình tập trung thực hiện một số nội dung sau:

a) Ban Dân tộc tỉnh:

- Khẩn trương rà soát, nghiên cứu nội dung Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 11/3/2022 của HĐND tỉnh, hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày **30/7/2023.**

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo (bằng văn bản) Ủy ban Dân tộc một số nội dung bất cập Kiểm toán nhà nước đã có ý kiến: (1) Định mức phân bổ cho cấp xã; (2) Bất cập tại Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy Ban Dân tộc; (3) Đề xuất Ủy Ban Dân tộc sớm ban hành tài liệu phục vụ Tiểu dự án 4, Dự án 5, hoàn thành chậm nhất ngày **28/7/2023.**

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy số 3537-TB/VPTU ngày 15/5/2023 về rà soát, đánh giá lại thực trạng hộ nghèo làm cơ sở đánh giá tính khả thi của mục tiêu tại Nghị quyết số 47-NQ/TU ngày 09/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, kịp thời tham mưu phương án điều chỉnh mục tiêu, báo cáo Trung ương xem xét để triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch năm 2024.

- Chủ trì xây dựng phương án điều chỉnh, xác định rõ đối tượng có khả năng thực hiện để điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trung hạn và năm 2023 từ các Trung tâm GDNN-GDTX sang các đối tượng chi khác theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn thuộc Dự án 4, hoàn thành chậm nhất ngày **28/7/2023.**

- Tham mưu UBND tỉnh (bằng văn bản) gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Dự án 4, hoàn thành chậm nhất ngày **28/7/2023.**

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Rà soát quy định điểm đ khoản 1 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ đối với nội dung trình HĐND tỉnh: *"đ) **Định mức chi ngân sách nhà nước** hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất theo quy định tại Điều 21, Điều 22; nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp quy định tại Điều 21; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất theo quy định tại Điều 22 Nghị định này"*, đề xuất xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tiếp tục tháo gỡ bất cập trong các Thông tư: số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022; số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì các Chương trình MTQG chuẩn bị nội dung báo cáo, tài liệu, các nội dung liên quan phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội làm việc tại tỉnh Lạng Sơn theo nội dung Công văn số 492/ĐGS-XH ngày 01/7/2023 của Đoàn giám sát Quốc hội (nhiệm vụ đã giao tại Công văn số 868/UBND-KT ngày 07/7/2023, Thông báo số 329/TB-UBND ngày 11/7/2023).

- Chủ trì nghiên cứu Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ để tham mưu nội dung về phân cấp trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát khả năng giải ngân nguồn vốn đầu tư thực hiện 03 Chương trình MTQG, kịp thời báo cáo UBND tỉnh phương án điều chỉnh (trong trường hợp phát sinh nội dung không đảm bảo giải ngân theo kế hoạch).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát việc phân bổ vốn của các huyện, thành phố thực hiện 03 Chương trình MTQG, đặc biệt là 02 chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Tài chính

- Rà soát quy định khoản 3 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ đối với nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh: *"3. Quy định cơ chế cấp phát, thanh toán vốn đầu tư công trong thực hiện các chính sách khác theo quy định tại Điều 9 Nghị định này"*, đề xuất xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- Khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành Trung ương đề

xuất điều chỉnh giảm tổng nguồn vốn sự nghiệp năm 2023 và năm 2022 kéo dài sang thực hiện năm 2023 không có khả năng giải ngân hết *(nhiệm vụ đã được giao tại Công văn số 3292/VP-KT ngày 10/7/2023).*

- Tiếp tục chủ trì, tham mưu UBND tỉnh điều hành kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện 03 Chương trình MTQG theo phân cấp, đảm bảo tỷ lệ giải ngân cao nhất.

4. Các sở, ngành là cơ quan chủ trì dự án thành phần:

- Khẩn trương rà soát, cập nhật văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị đối với các nội dung kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, có văn bản chính thức gửi các cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện Chương trình MTQG để tổng hợp chung vào Kế hoạch điều chỉnh của Chương trình, hoàn thành chậm nhất ngày **30/7/2023.**

- Rà soát, có văn bản trả lời kiến nghị, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị; trong đó tập trung giải quyết theo thẩm quyền hoặc chủ động tham mưu UBND tỉnh báo cáo bộ, ngành Trung ương, trong đó lưu ý:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét theo hướng giảm mục tiêu, chỉ tiêu đối với các nội dung chưa cấp thiết (sân chơi, bãi tập, công trình phụ...) để tập trung cho các chỉ tiêu cấp thiết (phòng học, phòng ở,...) đã giao cho tỉnh tại Tiểu dự án 1, Dự án 5 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để triển khai thực hiện, hoàn thành chậm nhất ngày **28/7/2023.**

+ Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Ủy ban Dân tộc có ý kiến đối với Dự án chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định Đề án tại Quyết định số 330/QĐ-UBDT ngày 12/5/2023 của Ủy ban Dân tộc; khẩn trương hoàn thành lập dự án đầu tư đối với Dự án hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự theo hướng dẫn mới ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025:

- Rà soát tổng thể mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023; đề xuất phương án điều chỉnh (nếu có), báo cáo về cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện Chương trình.

- UBND các huyện, thành phố:

+ Tập trung cao độ, bám sát công việc trong tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo các phòng chuyên môn tập huấn, hướng dẫn, quan tâm hỗ trợ cấp xã trong tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định; Tiếp tục tăng cường, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để huy động nguồn lực xã hội, người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện các Chương trình MTQG.

+ Thực hiện nghiêm Nghị quyết của HĐND tỉnh, kết luận của Kiểm toán nhà nước về việc bố trí đủ vốn đối ứng ngân sách huyện để thực hiện 03 Chương trình MTQG năm 2023 và các nội dung khác, báo cáo phương án hoàn trả ngân sách tỉnh năm 2023 tương ứng nguồn vốn năm 2022 các huyện chưa đối ứng đủ theo tỷ lệ của từng Chương trình, báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chậm nhất trong tháng **7/2023**.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh,
  các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Phạm Hùng Trường