UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:980 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương bổ sung khối lượng và điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc Sơn	*Lạng Sơn, ngày 25 tháng 7 năm 2023*

Kính gửi:

- UBND huyện Bắc Sơn;
- Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông.

Xem xét Báo cáo số 596/BC-BQLXD ngày 23/6/2023 của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông về tình hình thực hiện dự án và đề nghị cho phép điều chỉnh bổ sung một số hạng mục trong quá trình thi công dự án Đường Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc Sơn; Báo cáo số 237/BC-SGTVT ngày 12/7/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng thuộc dự án, bổ sung tuyến nhánh vào các thôn Suối Tín, thôn Bình An xã Tân Tri, với chiều dài khoảng 2,4km theo quy mô đường giao thông nông thôn cấp B miền núi (theo TCVN : 10380 - 2014), nền đường rộng 4m, mặt đường rộng 3,0m, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng vào dự án Đường Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc Sơn theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên. Kinh phí thực hiện điều chỉnh, bổ sung từ chi phí dự phòng của dự án và bảo đảm nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tiếp tục rà soát, tổng hợp nguồn vốn, tổ chức thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định; chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung huy động nhân lực, thiết bị, vật liệu để thi công phần khối lượng còn lại các hạng mục của dự án đảm bảo chất lượng, hoàn thành công trình theo tiến độ đã cam kết, sớm bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.

2. UBND huyện Bắc Sơn có trách nhiệm quản lý, sửa chữa thường xuyên, đảm bảo giao thông trên tuyến đường ĐH.77, phối hợp với Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông kiểm tra, xác định phạm vi, phương án sửa chữa đối với tuyến đường ĐH.77 *(đoạn Khau Bao - Tân Tri)* làm cơ sở cho Chủ đầu tư tổ chức thực hiện công tác hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng khi thi công dự án đường Tân Tri - Nghinh Tường theo quy định; trong các năm tiếp theo, xem xét, cân đối bổ sung các nguồn vốn khác để thực hiện cứng hóa các

đoạn còn lại trên tuyến đường vào thôn Suối Tín, thôn Bình An, thôn Suối Tát xã Tân Tri để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân trong khu vực./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, KHĐT, TC, XD;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh