UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:979 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng	*Lạng Sơn, ngày 25 tháng 7 năm 2023*

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Xem xét Báo cáo số 226/BC-SGTVT ngày 03/7/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc đề xuất chủ trương điều chỉnh dự án Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng; Báo cáo số 302/BC-SKHĐT ngày 19/7/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải tiếp tục rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện dự án từ khi được phê duyệt chủ trương đến nay (bao gồm cả đánh giá khả năng cân đối ngân sách huyện thực hiện giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt) tổ chức thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định, tránh trình điều chỉnh nhiều lần ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt; tiếp tục phối hợp với UBND huyện Chi Lăng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đôn đốc nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện khối lượng còn lại của dự án bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD, TNMT, NNPTNT;
- UBND huyện Chi Lăng;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh