ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 966 /UBND-KT V/v đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu xây lắp dự án Xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Hoa Thám - Quý Hoà - Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.61)	*Lạng Sơn, ngày 24 tháng 7 năm 2023*

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- UBND huyện Bình Gia.

Xem xét Báo cáo số 1135/BC-BQLDA ngày 30/6/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án Xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Hoa Thám - Quý Hoà - Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.61), Báo cáo số 243/BC-SGTVT ngày 14/7/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp LS01, LS02 dự án Xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Hoa Thám - Quý Hoà - Vĩnh Yên, huyện Bình Gia (ĐH.61) đến ngày 31/8/2023 theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát tập trung huy động nhân lực, thiết bị, vật liệu để thi công phần khối lượng còn lại của dự án, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ hợp đồng đã được điều chỉnh, sớm bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư; chỉ đạo các đơn vị thi công nghiêm túc thực hiện công tác đảm bảo giao thông trên tuyến đường, bố trí đầy đủ biển báo, người cảnh giới tại các đoạn đang triển khai thi công.

2. UBND huyện Bình Gia khẩn trương giải quyết các vướng mắc về mặt bằng, bàn giao cho Chủ đầu tư để tổ chức thi công đảm bảo tiến độ hợp đồng; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tuyên truyền vận động để triển khai thi công, bảo vệ thi công, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, KHĐT, TC, XD;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh