UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:959 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án Sửa chữa, cải tạo mở rộng Trường THPT chuyên Chu Văn An	*Lạng Sơn, ngày 22 tháng 7 năm 2023*

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem xét Tờ trình số 1891/TTr-SGDĐT ngày 22/6/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin điều chỉnh, bổ sung kinh phí mua sắm một số thiết bị phòng học ngoại ngữ, phòng làm việc Tổ bộ môn và xây dựng hạng mục nhà để xe học sinh thuộc công trình Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Chuyên Chu Văn An; Báo cáo số 238/BC-SXD ngày 15/7/2023 của Sở Xây dựng về việc xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương bổ sung xây mới nhà để xe học sinh, diện tích 585m^2; điều chỉnh số lượng thiết bị học tập các phòng học, phòng chức năng vào dự án Sửa chữa, cải tạo mở rộng Trường THPT chuyên Chu Văn An đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2023 theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên. Kinh phí thực hiện khối lượng điều chỉnh, bổ sung sử dụng từ chi phí dự phòng và kinh phí còn dư sau khi thực hiện các hạng mục công trình của dự án bảo đảm nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Yêu cầu chủ đầu tư:

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện dự án; thực hiện các trình tự thủ tục đầu tư xây dựng đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

- Khẩn trương tổ chức điều chỉnh dự án và thực hiện các trình tự thủ tục còn lại theo quy định; rà soát các hợp đồng tư vấn đã ký kết, thực hiện điều chỉnh phù hợp với thực tế tiến độ triển khai thực hiện dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD, NV;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Dương Xuân Huyên