UBND TỈNH LẠNG SƠN
**VĂN PHÒNG**

Số: 3417/VP-KT
V/v khẩn trương thực hiện các công việc liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Lạng Sơn, ngày 17 tháng 7 năm 2023*

Kính gửi:
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng;
- UBND thành phố Lạng Sơn;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

Xem xét Công văn số 1625/SKHĐT-QLĐTC ngày 06/7/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tiến độ thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng, UBND thành phố Lạng Sơn và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (Nhà đầu tư đề xuất dự án) khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đã được UBND tỉnh giao tại các văn bản: số 160/UBND-KT ngày 17/02/2023, số 97/TB-UBND ngày 11/3/2023 và số 425/UBND-KT ngày 14/4/2023; đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết các công việc phải thực hiện trong năm 2023 trên cơ sở kế hoạch tổng thể của dự án kèm theo Công văn số 425/UBND-KT ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh, dự kiến khối lượng thực hiện tương ứng với các thời điểm trong năm nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo khả năng giải ngân được kế hoạch vốn năm 2023 cho dự án; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết các nội dung khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, GTVT, XD, TC, NNPTNT, TNMT;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

**Dương Văn Chiều**