ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 867 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường THPT Hội Hoan, huyện Văn Lãng	*Lạng Sơn, ngày 07 tháng 7 năm 2023*

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem xét Công văn số 1863/SGDĐT-KHTC ngày 19/6/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường THPT Hội Hoan, huyện Văn Lãng; Báo cáo số 216/BC-SXD ngày 30/6/2023 của Sở Xây dựng về việc xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường THPT Hội Hoan, huyện Văn Lãng đến hết tháng 6/2024 và điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng các gói thầu tư vấn của dự án đến tháng 10/2023 theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên.

2. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện dự án; thực hiện các trình tự thủ tục đầu tư xây dựng đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

- Tổ chức điều chỉnh dự án đầu tư (điều chỉnh thời gian), khẩn trương thực hiện các công việc còn lại của dự án đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; rà soát các Hợp đồng tư vấn đã ký kết, thực hiện điều chỉnh phù hợp với thực tế tiến độ triển khai thực hiện dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD;
- UBND huyện Văn Lãng;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Dương Xuân Huyên