UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1039 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 07 tháng 7 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trụ sở làm việc Công an 13 xã nội địa thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 274/BC-SKHĐT ngày 05/7/2023.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trụ sở làm việc Công an 13 xã nội địa thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn, với tổng giá trị các gói thầu là 37.848,8 triệu đồng *(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).*

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; Chủ tịch UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập, Văn Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng, Bình Gia, Bắc Sơn; Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin, Trung tâm PVHCC;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Trọng Quỳnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Trụ sở làm việc Công an 13 xã nội địa thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số: 1039/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	**Gói thầu xây lắp**							
1	Gói thầu xây lắp số 01: Thi công xây dựng các hạng mục Trụ sở làm việc Công an các xã thuộc huyện Lộc Bình; huyện Đình Lập.	8.535,7	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2023	Trọn gói	120 ngày
2	Gói thầu xây lắp số 02 Thi công xây dựng các hạng mục Trụ sở làm việc Công an các xã thuộc huyện Văn Quan; huyện Chi Lăng; huyện Hữu Lũng.	14.834,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2023	Trọn gói	120 ngày
3	Gói thầu xây lắp số 03: Thi công xây dựng các hạng mục Trụ sở làm việc Công an các xã thuộc huyện Bình Gia; huyện Bắc Sơn.	10.972,6		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2023	Trọn gói	120 ngày
II	**Gói thầu dịch vụ tư vấn**							
4	Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát địa chất thiết kế thi công	372,1		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý III năm 2023	Trọn gói	10 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	558,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2023	Trọn gói	20 ngày
6	Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát khảo sát địa chấ	13,5		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý III năm 2023	Trọn gói	10 ngày
7	Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình gói thầu xây lắp số 01; 02; 03	934,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói thầu số 08: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 01; 02; 03	95,5		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý III năm 2023	Trọn gói	45 ngày
9	Gói thầu số 09: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói tư vấn thiết kế, dự toán	4,2		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II năm 2023	Trọn gói	45 ngày
10	Gói thầu số 10: Tư vấn lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát	7,0		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý III năm 2023	Trọn gói	45 ngày
11	Gói thầu số 11: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	130,7		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý III năm 2023	Trọn gói	10 ngày
12	Gói thầu số 12: Tư vấn quản lý dự án	966,4		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2023	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
13	Gói thầu số 13: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu xây lắp số 01; 02; 03	29,1		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý III năm 2023	Trọn gói	45 ngày
14	Gói thầu số 14: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu thiết kế BVTC	2,0		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý III năm 2023	Trọn gói	45 ngày
15	Gói thầu số 15: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu giám sát	2,0		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý III năm 2023	Trọn gói	45 ngày
III	**Gói thầu phi tư vấn**							
16	Bảo hiểm công trình	25,6		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý III năm 2023	Trọn gói	Trong thời gian thi công và 12 tháng bảo hành
Tổng giá trị các gói thầu là 37.484,8 triệu đồng.								