ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 853 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh kết cấu mặt đường dự án Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các, huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan (giai đoạn 2)	*Lạng Sơn, ngày 06 tháng 7 năm 2023*

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Xem xét Báo cáo số 1062/BC-BQLDA ngày 21/6/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc xin chủ trương điều chỉnh kết cấu mặt đường dự án Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các, huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan (giai đoạn 2); Báo cáo số 225/BC-SGTVT ngày 30/6/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh kết cấu từ mặt đường láng nhựa sang mặt đường bê tông xi măng trên tuyến chính đoạn qua trung tâm xã Tràng Các từ Km11+874 - Km12+204 và các đoạn từ Km0 - Km0+508, Km1+034 - Km1+266 trên tuyến nhánh vào thôn Khau Đắng thuộc dự án Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các, huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan (giai đoạn 2) theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên. Kinh phí phát sinh do điều chỉnh kết cấu mặt đường từ chi phí dự phòng của dự án và bảo đảm nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, KHĐT, TC, XD;
- UBND các huyện: Văn Quan, Cao Lộc;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Trọng Quỳnh