ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1017 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 04 tháng 7 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km18 - Km23 ĐT.232, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 279/BC-STC ngày 27/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành

1. Tên công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km18 - Km23 ĐT.232, tỉnh Lạng Sơn.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn.

3. Địa điểm xây dựng: tại đoạn Km18 - Km23 ĐT.232, đoạn tuyến nằm trong địa phận các huyện: Văn Quan, Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

4. Thời gian khởi công: tháng 8/2022; thời gian hoàn thành: tháng 11/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số		**8.455.967.000**	**8.412.043.000**
1	Xây dựng	7.681.795.000	7.645.075.000
2	Quản lý dự án	165.776.000	165.776.000

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
3	Tư vấn	555.834.000	555.834.000
4	Chi phí khác	52.562.000	45.358.000
5	Chi phí dự phòng	0	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị được quyết toán	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7
Tổng số		**8.455.967.000**	**8.412.043.000**	**3.200.000.000**	**5.212.043.000**	**0**
1	Nguồn vốn đầu tư công	0	0	0	0	0
2	Nguồn vốn khác (Kinh phí sửa chữa định kỳ sự nghiệp giao thông)	8.455.967.000	8.412.043.000	3.200.000.000	5.212.043.000	0

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số		**8.412.043.000**			
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	8.412.043.000			
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		**8.412.043.000**	
1	Nguồn vốn đầu tư công	0	
2	Nguồn vốn khác (Kinh phí sửa chữa định kỳ sự nghiệp giao thông)	8.412.043.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán

- Tổng phải thu: 0 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 5.212.043.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản

2.1. Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	Sở Giao thông vận tải	8.412.043.000	0

2.2. Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; Chủ tịch UBND các huyện: Văn Quan, Văn Lãng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh