ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 823 /UBND-KT	*Lạng Sơn, ngày 02 tháng 7 năm 2023*

V/v đồng ý điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng

Kính gửi:
- Sở Xây dựng;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét Báo cáo số 211/BC-SXD ngày 30/6/2023 của Sở Xây dựng về việc xem xét chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương thực hiện điều chỉnh, bổ sung hạng mục và tiến độ công trình Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên để phù hợp với thực tế, đáp ứng nhu cầu sử dụng công trình, phát huy hiệu quả đầu tư.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, bảo đảm nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; theo thẩm quyền chủ động rà soát thời gian thực hiện các hợp đồng xây lắp và các hợp đồng có liên quan để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định và đôn đốc nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện khối lượng còn lại của dự án bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung kế hoạch vốn thực hiện dự án phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, TNMT, GTVT, NNPTNT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND huyện Hữu Lũng;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM; Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên