UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 993 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 30 tháng 6 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý diệt, phòng chống mối Trường THPT Đình Lập, huyện Đình Lập; Trường THPT Tú Đoạn và Trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 252/BC-SKHĐT ngày 21/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý diệt, phòng chống mối Trường THPT Đình Lập, huyện Đình Lập; Trường THPT Tú Đoạn và Trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình với tổng giá trị các gói thầu là 1.395,43 triệu đồng *(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).*

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Hiệu trưởng các Trường: THPT Đình Lập, huyện Đình Lập, THPT Tú Đoạn và THPT Na Dương, huyện Lộc Bình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH
Xử lý chất, phòng chống mối Trường THPT Đình Lập, huyện Đình Lập;
Trường THPT Tú Đoạn và Trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình
(Kèm theo Quyết định số: 993/QĐ-UBND ngày 30/06/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	**TƯ VẤN**							
1	Quản lý dự án	44,80	Ngân sách tỉnh (sự nghiệp giáo dục khác)	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II+III/2023	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
2	Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu	5,62		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II+III/2023	Trọn gói	45 ngày
3	Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	2,20		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II+III/2023	Trọn gói	45 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng	42,71		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý III/2023	Trọn gói	120 ngày
II	**XÂY LẮP**							
5	Thi công xây dựng	1.300,10		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	120 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 1.395,43 triệu đồng								