ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 808 /UBND-KT V/v chủ trương bổ sung hạng mục bồn hoa giấy thuộc dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng	*Lạng Sơn, ngày 30 tháng 6 năm 2023*

Kính gửi:
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Lạng Sơn.

Xét Báo cáo số 201/BC-SXD ngày 22/6/2023 của Sở Xây dựng về việc xem xét chủ trương điều chỉnh, bổ sung hạng mục thuộc dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên, cụ thể:

- Bổ sung hạng mục bồn hoa giấy dọc tuyến kè, tại vị trí tiếp giáp tường đỉnh kè, dài 551,8m (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh – Đoạn 1).

- Trước mắt chưa bổ sung hạng mục bồn hoa giấy dọc tuyến kè, tại vị trí tiếp giáp tường đỉnh kè, dài 227,0m (đoạn từ khách sạn Đông Kinh đến đền Kỳ Cùng - Đoạn 2) do nằm ngoài ranh giới dự án đã được phê duyệt, đồng thời có nguy cơ bị ảnh hưởng khi thực hiện đầu tư khu đất chợ Bờ Sông (cũ) theo quy hoạch.

2. UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, bảo đảm nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; theo thẩm quyền chủ động rà soát thời gian thực hiện các hợp đồng xây lắp và các hợp đồng có liên quan để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định và đôn đốc nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện khối lượng còn lại của dự án bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, TNMT, GTVT, NNPTNT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Hồ Tiến Thiệu