UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 745 /UBND-KT V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án hạ tầng xã hội do Tổ công tác số 2 theo dõi, đôn đốc	*Lạng Sơn, ngày 19 tháng 6 năm 2023*

Kính gửi:
- Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn.

Thực hiện Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 15/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; xem xét Báo cáo số 246/BC-STC của Sở Tài chính (cơ quan thường trực Tổ công tác số 2) về tình hình thực hiện các dự án do Tổ công tác số 2 theo dõi đôn đốc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện thủ tục để trình phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn trong tháng **6/2023**; đồng thời bám sát Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đẩy nhanh công tác thẩm định và phê duyệt dự án Tôn tạo Khu di tích khu tích khởi nghĩa Bắc Sơn, hạng mục: Xây dựng nhà bia ghi dấu sự kiện và các hạng mục phụ trợ tại 08 điểm thuộc Khu di tích trong tháng **7/2023.**

2. Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế chi tiết và dự toán sau thẩm tra đối với dự án Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng **6/2023**, lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện chậm nhất trong tháng **8/2023.**

3. Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thực các thủ tục đầu tư các dự án thành phần thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi *(Trường phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Bắc Sơn khởi công trong tháng **7/2023**, Trường phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Văn Quan khởi công trong tháng **8/2023**).*

4. Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn khẩn trương thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn, khởi công trong tháng **7/2023.**

5. UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công, tập trung triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 2023.

6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương khởi công dự án xây dựng Trung tâm y tế huyện Cao Lộc, Lộc Bình trước ngày 25/6/2023, đảm bảo công trình hoàn thành và giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 2023.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát, kịp thời tham mưu UBND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn khi đủ điều kiện để triển khai các dự án theo đúng quy định.

8. Sở Tài chính (Cơ quan thường trực Tổ công tác số 2) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá, báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo mốc thời gian nêu trên tại kỳ báo cáo của tháng tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

} báo cáo

- Thành viên Tổ công tác số 2 (Quyết định số 581/QĐ-UBND);
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, KGVX Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Dương Xuân Huyên