ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 281/TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 16 tháng 6 năm 2023*

THÔNG BÁO

Kết luận của của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày 13/6/2023, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2023 tỉnh Lạng Sơn; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Tham dự họp có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Giao thông vận tải, Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Văn Quan, Hữu Lũng, Chi Lăng, Bình Gia, Đình Lập, Cao Lộc và UBND thành phố Lạng Sơn.

Sau khi nghe Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, kết quả rà soát với các cơ quan liên quan, Sở Tài chính đã chủ động xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2023 tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 để trình kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định. Qua xem xét, thảo luận cuộc họp thống nhất như sau:

1. Đối với nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch vốn sự nghiệp thực

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2023 tỉnh Lạng Sơn:

Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phân bổ, chỉ đạo triển khai đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện đã gặp một số vướng mắc, phát sinh như: có nội dung trùng lặp với nguồn vốn của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Văn Quan; không phát sinh nhu cầu sử dụng hết kinh phí được giao thực hiện nội dung "Phát triển và nhân rộng các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn" tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; một số nội dung chưa quy định đầy đủ nên một số sở, ngành (Sở Nội vụ, Cục Thống kê) trong quá trình thực hiện có vướng mắc. Do vậy việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2023 để đảm bảo phù hợp với với điều kiện thực tế triển khai và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện là cần thiết.

Qua rà soát, thảo luận tại cuộc họp, cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2023 tỉnh Lạng Sơn do Sở Tài chính đề xuất. Giao Sở tiếp tục rà soát, tiếp thu các ý kiến góp ý hợp lý tại cuộc họp, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo, trình UBND tỉnh trước ngày 15/6/2023.

2. Đối với nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND tỉnh đã và đang tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Tuy nhiên kết quả thực hiện đầu tư công trong 6 tháng đầu năm cho thấy: một số dự án tiếp tục triển khai chậm tiến độ, chưa đủ thủ tục đầu tư, dự án khởi công mới năm 2023 nhưng chưa phê duyệt dự án, chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết; bên cạnh đó một số dự án đã hoàn thành quyết toán cần bổ sung vốn thanh toán dự án hoàn thành, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư, chủ trương đầu tư có nhu cầu bổ sung vốn thanh toán khối lượng hoàn thành, dự án khởi công mới đã hoàn thiện thủ tục đầu tư cần bổ sung kế hoạch để triển khai thực hiện… Kết quả rà soát đánh giá giữa kỳ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn đến nay, một số dự án hoàn thành trước 31/12/2020, dự án chuyển tiếp đã hoàn thành phê duyệt quyết toán, cần giảm trừ kế hoạch vốn trung hạn còn lại để bổ sung cho các dự án khác có nhu cầu; một số dự án khởi công mới chậm tiến độ thực hiện, vướng mắc thủ tục đầu tư cần xem xét, cắt giảm để đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn; một số dự án hoàn thành, chuyển tiếp quá trình thực hiện phát sinh tăng tổng mức đầu tư, cần bổ sung tăng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn theo tổng mức đầu tư đã được duyệt; bổ sung một số dự án khởi công mới có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới của tỉnh…

Do vậy việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là cần thiết.

Qua rà soát, thảo luận tại cuộc họp, cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo, đề xuất.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, tiếp thu các ý kiến góp ý hợp lý tại cuộc họp, trong đó lưu ý không thực hiện điều chỉnh đối với Dự án đầu tư trang thiết bị trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ (do Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư, phải thực hiện xong trong năm 2023). Đồng thời nghiên cứu, tổng hợp, cân đối khả năng nguồn vốn, tham mưu đề xuất UBND tỉnh đối với các kiến nghị của: (1) Sở Giao thông vận tải về chuẩn bị đầu tư các tuyến giao thông kết nối với tỉnh Bắc Giang theo tinh thần Biên bản ghi nhớ số 245-BB/TUBG-TULS ngày 21/4/2023 giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn; Sở Xây dựng về bổ sung danh mục các đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch trung tâm thị trấn các huyện; (2) Sở Giáo dục và Đào tạo về bổ sung danh mục dự án Trường Trung học phổ thông Cao Lộc; (3) UBND huyện Hữu Lũng về chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH 96 đoạn từ ngã 3 xã Hồ Sơn đến hết cụm công nghiệp Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng trong năm 2023 để phục vụ hạ tầng khu công nghiệp.

Ngoài ra, các sở, ngành, UBND các huyện thành phố tiếp tục rà soát, đề xuất các dự án có tính chất lan tỏa cao, kết nối khu vực, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, xem xét.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo, trình trình UBND tỉnh trước ngày 16/6/2023./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Dương Văn Chiều